

 Gobernación de Norte de Santander Secretaría de Educación	MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA										D02.03.F01	
	PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS										FECHA : 14/01/2021	VERSION 5.0
	SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI										PAGINA 2 DE 2	

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL						Nombre Establecimiento Educativo:		CER LA SAGRADA FAMILIA							
ÁREA DE GESTIÓN	OPORTUNIDAD DE MEJORA	OBJETIVO(S)	META(S)	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ACCIONES	RECURSOS (miles de pesos)	FUENTE DE FINANCIACIÓN					FECHA DE INICIO (dd/mm/aa)	FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa)	RESPONSABLE
								RG	RP	RD	RM	OR			
Directiva	La comunidad educativa muestra apropiación parcial del direccionamiento estratégico	Propiciar la apropiación del direccionamiento estratégico por parte de la comunidad educativa del CER	Al finalizar el mes de febrero las 9 sedes del CER se habrán apropiado del direccionamiento estratégico	9 sedes con apropiación	MENSUAL	Gestión de materiales		x					11/01/22	18/01/22	Belén Portilla
						Diseño de publicación		x					18/01/22	4/02/22	Belén Portilla
						Publicación	300	x					8/02/22	18/02/22	Belén Portilla
						Socialización		x					21/02/22	25/02/22	Belén Portilla
	Es necesario optimizar la gestión de funciones del personero estudiantil.	Estimular el efectivo ejercicio del cargo de personero escolar	Al finalizar el mes de marzo se contará con 1 plan de acción del personero escolar	1 plan de acción del personero escolar	TRIMESTRAL	Elección de personero		x					23/02/22	8/03/22	Javier Romero
						Revisión de propuesta del personero elegido		x					9/03/22	11/03/22	Javier Romero
						Elaboración del plan de acción		x					14/03/22	18/03/22	Javier Romero
						Presentación y socialización del plan de acción		x					22/03/22	25/03/22	Javier Romero
	Se hace necesario el mejoramiento de ambiente físico en las diferentes sedes del CER	Mejorar el ambiente físico de las 9 sedes escolares del CER	Al finalizar el primer semestre se habrá mejorado el ambiente físico de las 9 sedes del CER	9 sedes con el ambiente físico mejorado	TRIMESTRAL	Elaboración de documento de necesidades por sede		x					19/02/22	19/02/22	Amparo Gonzalez
						Presentación de documento ante la administración municipal		x					21/02/22	21/02/22	Amparo Gonzalez
						Elaboración del plan de acción		x					27/02/22	28/02/22	Amparo Gonzalez
						Ejecución del plan de acción		x					28/02/22	19/06/22	Amparo Gonzalez
Académica	Es importante contar con un plan de seguimiento a egresados	Implementar un plan de seguimiento a egresados que permita establecer interacción con la institución	Al finalizar el mes de noviembre se habrá implementado 1 plan de seguimiento a egresados	1 plan implementado	TRIMESTRAL	Identificación de componentes del plan		x					1/02/22	28/02/22	Wilson Guerrero
						Formulación de plan		x					1/03/22	28/04/22	Wilson Guerrero
						Ejecución del plan		x					2/05/22	30/09/22	Wilson Guerrero
						Presentación de informe de seguimiento		x					3/10/22	21/2/22	Wilson Guerrero
	Se requiere organizar archivo de información académica de estudiantes por sedes	Organizar sistema de información académica de estudiantes por sede	Al finalizar el mes de octubre se contará con 9 archivos (Digital e impreso) con información académica de estudiantes por sedes	9 archivos digitales e impresos con información académica de estudiantes	TRIMESTRAL	Establecimiento de acuerdos sobre los aspectos a sistematizar		x					1/02/22	4/02/22	Amanda Ramón
						Recolección de información académica de los estudiantes		x					7/02/22	31/05/22	Amanda Ramón
						Organización de archivos por sede		x					1/06/22	14/10/22	Amanda Ramón
						Entrega de archivos		x					17/10/22	21/10/22	Amanda Ramón
	Es necesario fortalecer mecanismos de seguimiento y apoyo a estudiantes con dificultades.	Brindar apoyo a estudiantes con dificultades mediante la implementación del PIAR	Al finalizar el mes de noviembre se habrá implementado el PIAR al 100% de los estudiantes con dificultades	PIAR implementado al 100% en los estudiantes	TRIMESTRAL	Caracterización de estudiantes		X					31/01/22	28/02/22	Nydia Anteliz
						Diagnóstico de PIAR por estudiante		X					1/03/22	8/04/22	Nydia Anteliz
						Plan de trabajo por estudiante		X					18/04/22	28/10/22	Nydia Anteliz
						Evaluación del PIAR		X					1/11/22	21/2/22	Nydia Anteliz
						Análisis del programa de riesgos físicos		X				21/2/22	28/12/22	Fanny Mantilla	

Administrativa	Se debe fortalecer el programa de riesgos físicos por sedes.	Implementar el programa de riesgos físicos en las 9 sedes	Al finalizar el primer semestre se habrá implementado el programa de nestos físicos en las 9 sedes	Programa de riesgos físicos implementado en las 9 sedes	TRIMESTRAL	Determinación de elementos para implementación del programa		X						1/03/22	31/03/22	Fanny Mantilla
						Ejecución del programa en cada sede		X						1/04/22	31/05/22	Fanny Mantilla
						Evaluación de la implementación del programa		X						1/06/22	10/06/22	Fanny Mantilla
	Se debe realizar embellecimiento según necesidades de cada sede con participación de la comunidad	Implementar programa de embellecimiento de las sedes escolares del CER	En el mes de noviembre se presentarán 9 informes de proceso de embellecimiento de sedes	9 informes de proceso de embellecimiento	TRIMESTRAL	Identificación de necesidades de embellecimiento de cada sede		x						24/01/22	27/01/22	Margely Meneses
						Elaboración de agenda de embellecimiento		x						28/01/22	11/02/22	Margely Meneses
						Proceso de embellecimiento de las sedes		x						31/01/22	28/10/22	Margely Meneses
						Presentación de informe de embellecimiento de las sedes		x						1/11/22	2/12/22	Margely Meneses
	Es necesario generar procesos de capacitación en coherencia con el PEI.	Diseñar programa de capacitación para los docentes en coherencia con el PEI.	En el mes de abril se contará con 1 programa de capacitación incluido en el cronograma de actividades	1 programa de capacitación	TRIMESTRAL	Selección de temáticas de capacitación		x						11/01/22	18/02/22	Hernando Jaimes
						Asignación de fechas para red pedagógica		x						11/01/22	28/01/22	Hernando Jaimes
						Desarrollo del programa		x						1/02/22	2/12/22	Hernando Jaimes
						Evaluación de cumplimiento del programa		x						28/11/22	2/12/22	Hernando Jaimes
Comunitaria	La mayoría de las sedes no cuentan con ruta de evacuación.	Implementar ruta de evacuación por sede escolar	En el mes de marzo se contará con 1 ruta de evacuación por sede	9 sedes con rutas de evacuación	MENSUAL	Estudio de cada sede		x						11/01/22	18/01/22	Maria del Carmen Becerra
						Análisis de rutas		x						18/01/22	4/02/22	Maria del Carmen Becerra
						Diseño de ruta		x						8/02/22	25/02/22	Maria del Carmen Becerra
						Socialización y señalización de ruta		x						28/02/22	31/03/22	Maria del Carmen Becerra
	Se debe fortalecer la escuela de padres buscando hacer efectivo el apoyo de los padres al proceso educativo	Realizar 3 escuelas de padres en cada una de las sedes educativas	En el mes de noviembre se habrán realizado 3 escuelas de padres en cada una de las sedes educativas	3 escuelas de padres realizadas	TRIMESTRAL	Selección de temáticas para escuela de padres		x						11/01/22	18/01/22	José Ballesteros
						Asignación de fechas para escuela de padres		x						18/01/22	4/02/22	José Ballesteros
						Desarrollo de agenda		x						8/02/22	31/10/22	José Ballesteros
						Evaluación de cumplimiento de agenda		x						28/11/22	2/12/22	José Ballesteros
	Existen iniciativas por sedes para apoyar a los estudiantes en la formulación de sus proyectos de vida.	Implementar una guía que estimule la construcción de proyecto de vida de los estudiantes del CER	En el mes de julio se habrá implementado 1 guía que estimule el proyecto de vida de los estudiantes del CER	1 guía de proyecto de vida implementada	TRIMESTRAL	Identificación de temáticas a trabajar en el proyecto de vida		x						11/01/22	4/02/22	Evelia Gamboa
						Diseño de la guía		x						8/02/22	31/03/22	Evelia Gamboa
						Socialización de la guía de proyecto de vida		x						1/04/22	31/05/22	Evelia Gamboa
						Implementación de la guía con los estudiantes		x						1/06/22	29/07/22	Evelia Gamboa