

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES

Nombre del Establecimiento Educativo:		CENTRO EDUCATIVO RURAL SIRAVITA					Municipio			ARBOLEDAS	
OBJETIVO(S)	META(S)	NOMBRE DEL INDICADOR	% AVANCE	Primera Fecha Seguimiento	Valor Indicador Ejecutado	Segunda Fecha Seguimiento	Valor Indicador Ejecutado	Tercera Fecha Seguimiento	Valor Indicador Ejecutado	ACCIONES	ESTADO
5	A 2024 80% comunidad educativa sencibilizará el horizonte mision, vision y principios en el marco de las politicas institucionales	comunidad educativa conocedora del horizonte institucional	70%	2/2/2024	30%	18/8/2024	10%	7/10/2024	30%	1.Revisión del P.E.I	EN EJECUCION
			80%	2/2/2024	30%	29/9/2024	20%	20/9/2024	30	socializar a la comunidad educativa el horizonte Institucional	EN EJECUCION
				2/2/2024	20%	26/7/2024	30%	20/9/2024	10%	Apropiar a la comunidad educativa	EN EJECUCION
Gestionar ante la alcaldia municipal un docente de apoyo	A 2024 el 60% la comunidad educativa contará con un profesional de apoyo para atender las politicas inclusivas	gestion ante las autoridades municipales	0,1	10/1/2024	10%	26/7/2024	50%	10/012024	0.1%	Detectar situaciones de necesidades excepcionales	EN EJECUCION
			0.1	1503/2024	10%	26/7/2024	50%	25/11/2024	50%	Gestionar ante las entidades	EN EJECUCION
			0,5	17/1/2024	5%	9/8/2024	30%	25/11/2024	50%	Hacer seguimiento a la gestión radicada alcaldia municipal	EN EJECUCION
			0.4	16/3/2024	4%	7/7/2024	5%	15/10/2024	5%		
Hacer seguimiento sobre la estrategia multigrado y su implementación en las aulas de clase.	a 2024 50% de las extrategias multigrado sera implementados en las aulas de clase	practicass de aula multigrado	0.6	7/2/2024	6%	24/5/2024	40%	30/9/2024	30%	Distribucción de la malla curricular por	EN EJECUCION
			0.4	9/3/2024	4%	10/10/2024	30%	25/11/2024	20%	Primera revisión de avances los planes	EN EJECUCION
			0	9/3/2024	0%	10/10/2024	50%	25/11/2024	30%	Segunda revisión de avances de los p	EN EJECUCION
Implimentar el PCCC-HME para el procesos de descargue, organización, taulación y analisis de las pruebas externas e internas	a 2024 el equipo PCCC-HME realizara el proceso de aplicacion recoleccion y analisis de las pruebas internas y externas	grupo PCCC-HME CONSOLIDADO	0.6	12/1/2024	10%	30/9/2024	40%	10/10/2024	10%	Revisar el plan de estudios	EN EJECUCION
			0,5	10/1/2024	5%	30/9/2024	45%	30/9/2024	10%	establecer fechas para la	EN EJECUCION
			60%	23/2/2024	5%	30/10/2024	45%	30/10/2024	10%	Avanzar en la resignificación del	EN EJECUCION
			0.1	16/3/2024	10%	10/10/2024	40%	30/10/2024	5%	hacer seguimiento proyecto	EN EJECUCION
elaborar el proyecto de transiciones armonicas para el grado de preescolar.	a 2024 el 40% de las sedes implementaran el proyecto de transiciones armonicas	Plan de actividades de transiciones Armonica	0,5	11/1/2024	5%	30/10/2024	45%	11/1/2024	0%	reflexionar y estudiar los lineamientos sobre transiciones armonicas	EN EJECUCION
			0,1	17/1/2024	10%	30/10/2024	40%	11/1/2024	0%	organizar el proyecto de transiciones armonicas con sus respectivas actividades.	EN EJECUCION
			0,5	22/1/2024	5%	2/2/2024	45%	11/1/2024	0%	implementar el proyecto.	EN EJECUCION
Integrar al sector productivo en los proyectos transversales e incluirlos cronograma anual	A 2024 20% de las sedes serán apoyados con el sector productivo para la elaboración de las huertas escolar	Sector productivo Artiiculado	0%	9/1/2024	0%	11/8/2024	50%	2/9/2024	20%	Establecer fechas para la gestión del con el sector productivo	EN EJECUCION
			0%	15/5/2024	0%	11/8/2024	50%	11/8/2024	10%	Pasar oficio a la oficina Unidadad Municipal de asistencia tecnica agropecuaria (UMATA)	EN EJECUCION
			0%	17/5/2024	0%	11/8/2024	50%	2/9/2024	10%	Articular (UMATA) con el proyecto PRAE	EN EJECUCION
Consolidar el plan de estudios de las áreas fundamentales a	A noviembre de 2024, el 70% de los planes de área fundamentales serán	Avances al plan de	50%	12/1/2024	5%	10/10/2024	25%	10/10/2024	20%	1. Revisar y ajustar los planes de área atendiendo a las politicas educativas	EN EJECUCION
			100%	16/1/2024	5%	30/8/2024	25%	10/1/2024	40%	2. Establecer fechas en el cronograma anual para la resignificación del plan de estudios	EN EJECUCION

partir de los documentos técnicos y actualización curricular	area fundamentales serán resignificados y articulados con los proyectos transversales	Avances al plan de estudios articulados	64%	12/1/2024	4%	30/9/2024	40%	30/9/2024	20%	3. Distribución de la malla curricular por periodos y alinear referentes de calidad	EN EJECUCION
			60%	16/3/2024	17%	10/10/2024	25%	25/11/2024	18%	4. Hacer seguimiento a los avances de los planeas de área	EN EJECUCION
Continuar planeando para aula multigrado a partir de las orientaciones recibidas por el Programa Todos a Aprender y sus lineamientos.	a 2024 el 70% el plan de estudio se contara con los ajustes de acuerdo con los referentes nacionales.	planes de aula	65%	12/1/2024	5%	30/9/2024	20%	11/1/2024	25%	1.Revisar los planes de aula	NO INICIADA
			65%	11/1/2024	10%	11/1/2024	30%	25/11/2024	40%	2. Programar fechas en el cronograma anual para su elaboración	EN EJECUCION
			58%	23/2/2024	8%	30/8/2024	25%	30/8/2024	25%	3. Distribución de la malla curricular por periodos, alineados con los referentes de calidad y lineamientos técnicos	EN EJECUCION
			60%	16/3/2024	15%	10/10/2024	20%	26/11/2024	25%	4.Hacer revisión trimestral a los avances por parte de los docentes	EN EJECUCION
Articular los recursos avalados por y posibilitados por el MEN para la adaptación de guías.	el 2024 el 60% de las estrategias serán articuladas en los planes de área, aula y guías para lograr un aprendizaje significativo	guías integradas	90%	11/1/2024	30%	10/10/2024	30%	25/11/2024	30%	1.Orientación del PTA en la articulación de las estrategias didácticas para la enseñanza aprendizaje	
			80%	23/2/2024	30%	10/10/2024	30%	15/11/2024	20%	2.Alinear estrategias del SIEE a las planeaciones de aula para la evaluación formativa	
			70%	16/3/2024	20%	10/10/2024	20%	15/11/2024	30%	3.Hacer seguimiento a integración de estrategias para la dinamización de las prácticas de aula	
Socializar resultados obtenidos en las pruebas internas y externas del 2023	A noviembre de 2024, el 100% de los docentes usarán la información de los resultados obtenidos en las pruebas externas e internas del 2023 y elaborarán el plan de fortalecimiento en las áreas que presentarán mayor dificultad	plan de de fortalecimiento diseñado	55%	18/4/2023	0%	7/10/2024	15%	7/10/2024	40%	socialización de resultados de las pruebas evaluar para avanzar 2023 y caracterizaciones	EN EJECUCION
			60%	21/5/2024	0%	10/10/2024	20%	10/10/2024	40%	Diseño del plan de fortalecimiento pedagógico en las áreas con mayor dificultad del 2023	EN EJECUCION
			50%	24/7/2024	0%	28/9/2024	20%	18/11/2024	30%	Implementación del plan de fortalecimiento en el aula en en las áreas que presentaron mayor dificultad en las pruebas	
			60%	16/3/2024	0%	10/10/2024	20%	15/11/2024	40%	Hacer seguimiento a la implementación del plan de fortalecimiento.	EN EJECUCION
Gestionar con la comunidad educativa y alcaldía municipal	Gestionar con la comunidad educativa y		50%	4/4/2024	0%	4/4/2024	40%	4/4/2024	10%	Revisar en las sedes del centro materiales faltantes para atender primeros auxilios	NO INICIADA
			50%	9/4/2024	5%	10/5/2024	5%	4/04/2024	40%	Hacer y radicar oficio ante la oficina de salud pública, para la adquisición de materiales de primeros auxilios,y pedir	EN EJECUCION

Educativa y alcaldía municipal materiales para los primeros auxilios	alcaldía municipal materiales para los primeros auxilios	botiquin	90%	12/4/2024	40%	12/4/2024	30%	12 04-2024	20%	Hacer gestión con padres de familia para que aportes materiales necesario para el botiquín de primeros auxilios	EN EJECUCION
			80%	10/5/2024	10%	10/10/2024	40%	10/4/2024	30%	Hacer seguimiento a los avances sobre la gestión de doptación del botiquin escolar	EN EJECUCION
Articular actividades para recrear los proyectos de vida	A 2024 50%se articularan las actividades para el proyecto de vida de los estudiantes.	Plan de proyecto de vida	80%	10/4/2024	10%	10/8/2024	40%	2/4/2024	30%	Organizar activiades ludicas para reconocer los interés de los educandos.	NO INICIADA
			90%	17/4/2024	20%	5/6/2024	60%	17/4/2024	10%	Implementar instrumentos para la recopilación de información sobre los interés de los estudiantes	NO INICIADA
			80%	24/4/2024	0%	30/4/2024	50%	24/4/2024	30	Clasificar y taular los datos obtenidos a partir de los instrumentos aplicados.	EN EJECUCION
			90%	2/5/2024	30%	5/8/2024	40%	02//05/2024	20%	Elaboración proyecto de vida con metas y objetivos claros	EN EJECUCION
			90%	5/6/2024	40%	10/10/2024	40%	05/0&/2024	10%	Seguimiento al proceso de ejecución del proyecto de vida	EN EJECUCION
Articular al Psicólogo municipal, para la orientación de la escuela de padres.	a 2024 el 50% se gestionara ante entidades municipales y competentes en apoyo en acompañamiento en emociones cuidado de los estudiantes	Escuela de padres	80%	12/1/2024	10%	12/1/2024	50%	07//06/2024	20%	Hacer cronograma para la escuela de padres	TERMINADA
			90%	24/4/2024	30%	18/4/2024	40%	12/11/2024	20%	Revisar situaciones de indisciplina y estados emocionales de los educandos	EN EJECUCION
			80%	7/6/2024	0%	24/5/2024	50%	7/6/2024	20%	Gestionar ante la oficina de comisaria de familia apoyo de psicologo para la orientación de la	EN EJECUCION
			70%	26/9/2024	0%	7/6/2024	50%	20/9/2024	20	Seguimiento y control sobre las actitudes de los estudiante dentro y fuera del entorno escolar	EN EJECUCION
Fomentar la participación de los estudiantes y los padres de familia por medio del manejo de las emociones	a 2024 el 50% de la comunidad educativa seguirá implementando la tematica a "aprender a vivir juntos".	Buen clima escolar	48%	12/1/2024	8%	2/2/2024	20%	26/9/2024	20%	Revisión del manual de convivencia	EN EJECUCION
			52%	15/1/2024	10%	12/4/2024	22%	27/9/2024	20%	Identificar situaciones de indisciplina y estados emocionales	EN EJECUCION
			70%	12/1/2024	10%	24/5/2024	30%	2/10/2024	30%	Incluir en las planeaciones de aula competencias ciudadanas y reconocimiento y manejo de las emociones	EN EJECUCION
			70%	16/3/2024	10%	10/10/2024	40%	24/10/2024	30%	Hacer seguimiento a la implementación y orientación de las competencias ciudadanas y emocionales	NO INICIADA

Gestionar ante la administracion municipal la legalizacion de predios de las sedes educativas	A 2024 80% de las sedes contarán con escrituras de terreno legalizadas	Sedes con escrituras	50%	11/1/2023	10%	13/6/2024	20%	9/10/2024	20%	Revisar la cantidad de sedes que no tienen escrituras publicas.	TERMINADA
			35%	18/1/2024	10%	13/6/2024	10%	9/10/2024	10%	Radicar oficio a oficina de planeación la legalización de	TERMINADA
			3.5	27/11/2023	0%	13/6/2024	15%	9/10/2024	10%	Retomar oficio radicado antes la oficina de planeación para la legalización de los predios	EN EJECUCION
Gestionar ante el ministerio TIC la reposición de equipos y mantenimiento preventivo	A 2024 80% de las sedes educativas contarán con equipos renovados y mantenimiento preventivo de los PC que cuentan con equipos	Sedes doctadas de computadores	1,5	13/3/2024	5%	10/10/2024	0%	10/10/2024	10%	Retomar gestiones radicadas al	EN
			3,50%	11/4/2024	0%	12/2/2024	5%	12/2/2024	20%	Programar fecha para continuar gestionando ante el Ministerio de las TIC sobre la doctación de	EN EJECUCION
			5%	12/2/2024	5%	10/10/2024	0%	10/10/2024	0%	Radicar oficio de solicitud de la dotación de equipos para las sedes del C.E.R. Siravita	NO INICIADA
			0,4	12/1/2024	0%	16/9/2024	40%	10/10/2024	0%	Hacer seguimiento a las solicitudes de dotación de computadores y mantenimiento	NO INICIADA
Consolidar las necesidades de cada sede y hacer gestion ante las entidades competentes para su mantenimiento.	A 2024 se tendrán las necesidades prioritarias para gestionar recursos para mejoramiento de las sedes educativas y escenarios deportivos.	necesidades requeridas	0,4	26/1/2024	0%	16/9/2024	20%	10/10/2024	10%	Recopilar necesidades de las sedes educativas	
			0,4	15/2/2024	0%	11/1/2024	10%	25/11/2024	20%	Seleccionar las necesidades más urgentes de las sedes	NO INICIADA
			1	16//01/2024	0%	20/8/2024	80%	18/10/2024	20%	Elaborar plan de compras	EN EJECUCION
			0,9	16/3/2024	0%	14/8/2024	10%	18/10/2024	20%	Ejecutar el plan de compras	EN EJECUCION
Establecer en el cronograma anual las comunidades de aprendizaje. CDA estrategia propia del PTA que permita fortalecer e intercambiar ideas sobre los aprendizajes.	A 2024 el 60% de las actividades realidas por el programa todos a aprender serán estipuladas en el cronograma anual y articuladas en las sedes focalizadas		60%	9/1/2024	10%	27/5/2024	20%	12/10/2024	30%	Articulación de la estretegia PTAFI3.0	EN EJECUCION
			0,8	12/3/2024	50%	12/5/2024	20%	12/6/2024	10%	Apertura y formación de la estrategia PTAFI3.0	TERMINADA
			0,6	18/3/2024	50%	2/5/2024	5%	2/5/2024	5%	Lectura del contexto	EN EJECUCION
			0,1	6/4/2024	10%	6/4/2024	20%	25/11/24	50%	diseño y ejecución del Plan de Formación Integral PTAFI3.0	EN EJECUCION
			0								

EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA

