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INFORME DE GESTIÓN COMUNITARIA
1. ¿Cuáles son las actividades que se están ejecutando oportunamente?
· Implementar un formato de seguimiento para los procesos inclusivos en los estudiantes.
· Aplicación de las estrategias metodológicas para los estudiantes con capacidades excepcionales.
· Evaluar los resultados obtenidos de las estrategias implementadas a los estudiantes con dificultad de aprendizaje y talentos excepcionales.
· Elaboración de folletos del plan de riesgos.
· Evaluar las diferentes actividades realizadas para conocer el plan de riesgo por medio de evidencias fotográficas.
· Identificar y tabular a través de una encuesta los riesgos psicosociales presentes en la institución.
· Realizar seguimiento de los riesgos psicosociales por parte de los docentes y en colaboración de la orientadora.
· Diseñar las rutas de atención y prevención para los riesgos psicosociales más relevantes en la institución.
· Participar en conferencias o programas que promuevan y fortalezcan el conocimiento sobre los problemas psicosociales con los estudiantes.
· Seguimiento sobre las medidas de prevención y atención de los casos psicosociales priorizados.

2. ¿Qué factores inciden en esta situación?
Algunas de estas actividades no se han podio ejecutar completamente debido a los tiempos estipulados por eventos externos que afectaron el cumplimiento de las acciones.

3. ¿Cuáles son las actividades que presentan retrasos en la ejecución?
· Aplicación del DUA Y PIAR para los estudiantes con requerimientos especiales de aprendizaje
· Realización de simulacros en diferentes sedes.
· Análisis de los riesgos psicosociales más relevantes
· Establecer convenios con entidades públicas del municipio para buscar apoyos a los distintos riesgos psicosociales identificados en la institución.

4. ¿Cuáles son las principales causas de estos retrasos?
Falta de disponibilidad de tiempo de la docente orientadora y personal de apoyo en el área de inclusión.



5. ¿Qué actividades no se están ejecutando?
· Aplicación del DUA Y PIAR para los estudiantes con requerimientos especiales de aprendizaje
· Realización de simulacros en diferentes sedes.
· Análisis de los riesgos psicosociales más relevantes.

6. ¿Cuáles son las principales causas por las que no se ejecutan estas actividades?
Los tiempos se extendieron debido a situaciones externas.

7. ¿Estas causas se relacionan con los factores críticos de riesgo identificados durante la elaboración del plan?
Sí, estas se relacionan ya que son acontecimientos ajenos a la institución que hacen parte del contexto en el cual se encuentra el territorio, debido a esto no se pudo dar cumplimiento en las fechas estipuladas.
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