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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – PPP CER LA MESA
PROYECTO PEDAGÓGICO PRODUCTIVO: HUERTA ESCOLAR
	Mes
	Actividades Principales

	Febrero
	• Socialización del proyecto con estudiantes y comunidad
• Diagnóstico del terreno y herramientas disponibles

	Marzo
	• Limpieza y adecuación del terreno
• Preparación del suelo (abono orgánico, compost)
• Diseño de eras o camas

	Abril
	• Selección de semillas (hortalizas regionales)
• Siembra directa y en almácigos

	Mayo
	• Riego permanente
• Control natural de plagas
• Actividades pedagógicas (clases integradas)

	Junio
	• Mantenimiento de cultivos
• Registro de crecimiento y observación

	Julio
	• Primera cosecha (según cultivo)
• Uso de productos en el restaurante escolar

	Agosto
	• Nueva siembra escalonada
• Elaboración de abonos orgánicos

	Septiembre
	• Mantenimiento general
• Evaluación productiva y pedagógica

	Octubre
	• Segunda cosecha
• Socialización de resultados

	Noviembre
	• Cierre del proyecto
• Evaluación final y propuestas de mejora






CRONOGRAMA MENSUAL 2026 – PPP
CER LA MESA
 TRANSICIÓN – 1° – 2°
	Mes
	Actividades Huerta y Vivero

	Febrero
	Reconocimiento del proyecto, exploración del entorno, normas de cuidado

	Marzo
	Identificación de plantas y semillas, preparación lúdica del suelo

	Abril
	Siembra guiada de plantas aromáticas y hortalizas sencillas

	Mayo
	Riego, observación del crecimiento, dibujos y relatos

	Junio
	Cuidado permanente, identificación de plantas medicinales

	Julio
	Recolección básica, usos tradicionales (orientados)

	Agosto
	Nueva siembra, cuidado del vivero

	Septiembre
	Mantenimiento general, juegos ambientales

	Octubre
	Participación en cosecha y exposición

	Noviembre
	Evaluación lúdica y cierre del proyecto



 GRADOS 3° – 4° – 5°
	Mes
	Actividades Huerta y Vivero

	Febrero
	Socialización del PPP, diagnóstico del terreno

	Marzo
	Preparación del suelo y sustratos

	Abril
	Siembra en huerta y vivero, almácigos

	Mayo
	Riego, deshierbe y control natural de plagas

	Junio
	Registro de crecimiento y clasificación de plantas

	Julio
	Trasplantes y preparación de abonos orgánicos

	Agosto
	Mantenimiento general, nuevas siembras

	Septiembre
	Evaluación productiva

	Octubre
	Cosecha y participación en ferias

	Noviembre
	Socialización de resultados y evaluación final



GRADOS 6° – 7° 
	Mes
	Actividades Huerta y Vivero

	Febrero
	Planeación del proyecto y diseño productivo

	Marzo
	Adecuación técnica del suelo y vivero

	Abril
	Siembra directa, por esquejes y semillas

	Mayo
	Manejo agroecológico y biofertilizantes

	Junio
	Investigación de plantas medicinales

	Julio
	Trasplantes, podas y seguimiento

	Agosto
	Producción sostenida

	Septiembre
	Preparación para comercialización

	Octubre
	Cosecha y venta/trueque

	Noviembre
	Evaluación, informes y cierre



GRADOS  8°– 9° 
	Mes
	Actividades Huerta y Vivero

	Febrero
	Diagnóstico, planeación y análisis de mercado

	Marzo
	Producción a escala y manejo del vivero

	Abril
	Siembra técnica y control fitosanitario

	Mayo
	Elaboración de bio insumos

	Junio
	Costos, presupuestos y registros

	Julio
	Transformación básica (secado, empaque)

	Agosto
	Estrategias de comercialización

	Septiembre
	Apoyo comunitario y ambiental

	Octubre
	Venta, donación y socialización

	Noviembre
	Evaluación de impacto y sistematización


NOTAS INSTITUCIONALES
[bookmark: _GoBack]- Articulación con PEI, PRAE y Proyectos Transversales
-Adaptable a escuela multigrado rural
-Enfoque ambiental, productivo y comunitario
-Evaluación formativa y participativa
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