

### PLAN DE GESTION DE LAS TIC 2023

OBJETIVOS	INDICADOR	META	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	
					FECHA INICIO	FECHA FIN
Brindar apoyo por medio de capacitaciones a los docentes de las sedes del CER La Mesa en el manejo adecuado de las TIC.	Porcentaje de los docentes del CER La Mesa capacitados en el manejo de las TIC.	A noviembre de 2023 el 100% de los docentes del CER La Mesa estarán capacitados en el manejo de las TIC.	Sensibilización a los compañeros docentes que tengan dificultad en el manejo de las TIC.	Directivo y docentes	Febrero 2023	Noviembre 2023
			Solicitar a las entidades capacitaciones a los docentes del CER La Mesa en las TIC.	Directivo y docentes	Febrero 2023	Noviembre 2023
			Realizar las capacitaciones ofertadas.	Directivo y docentes	Febrero 2023	Noviembre 2023
			Certificación y aplicación de las capacitaciones en las TICS por parte de los docentes del CER La Mesa.	Directivo y docentes	Febrero 2023	Noviembre 2023
Lograr que todos los equipos tecnológicos se encuentren en buen estado con su software actualizado en cada una de las sedes del CER La Mesa, para el apoyo del proceso pedagógico.	Porcentaje de equipos tecnológicos en buen estado y su software actualizado.	A noviembre del 2023, el 100% de los equipos tecnológicos en buen estado para aplicar las TIC	Hacer listado de los equipos en mal estado en cada una de las sedes del CER La Mesa.	Docentes	Febrero 2023	Noviembre 2023
			Traslado de los equipos al CER la Mesa que requieran de servicio técnico.	Docentes	Febrero 2023	Noviembre 2023
			Verificación y traslado de los equipos en buen estado a cada una de las sedes del CER La Mesa	Docentes	Febrero 2023	Noviembre 2023
Diseñar e implementar una base de datos, para recopilar la información académica de forma segura, a partir del año 2012 al 2022 en el CER La Mesa.	Porcentaje de avance en la recopilación de la información de consolidados de notas.	A noviembre de 2023, se tendrá recopilada el 100% de la información académica del CER La Mesa, en una base de datos segura e iniciada a partir del año 2012 al 2022.	Recolección de las notas consolidadas desde el año 2012 hasta el año 2021.	Docentes	Febrero 2023	Noviembre 2023
			Diligenciamiento de la base de datos en Excel con las notas consolidadas desde el año 2012 hasta el año 2021.	Docentes	Febrero 2023	Noviembre 2023
Implementar la Plataforma Vive Colegio 3.0, a partir del año 2023, para sistematizar las calificaciones del CER La Mesa.	Porcentaje de docentes manejando la plataforma vive colegio 3.0	A noviembre del 2023 el 100% de los docentes del CER La Mesa, estarán capacitados en el manejo de la Plataforma Vive Colegio 3.0	Implementación de los datos institucionales en la plataforma vive colegio 3.0	Equipo vive colegio	Febrero 2023	Noviembre 2023
			Capacitación de los docentes en el manejo de la plataforma vive colegio 3.0	Equipo vive colegio	Febrero 2023	Noviembre 2023