

PLAN INSTITUCIONAL TIC CENTRO EDUCATIVO RURAL LA VICTORIA



MUNICIPIO DE CHINACOTA

2023



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA VICTORIA – CHINACOTA
DANE 25412000098



INTRODUCCIÓN

Con el crecimiento, uso y masificación de las tecnologías, hemos avanzado hacia espacios de interacción, comunicación y educativos virtuales, y dichos espacios fueron aprovechados durante el anterior confinamiento a causa de la pandemia (covid-19), lo cual hace imperativo implementar un plan institucional TIC, que permita la apropiación, aprovechamiento y gestión de los medios tecnológicos aplicables en el centro educativo rural La Victoria y la comunidad que lo compone.

JUSTIFICACIÓN

Es necesario avanzar en los procesos de gestión, uso y apropiación de las TIC para lograr empezar a reducir la brecha en materia educativa que se presenta entre países desarrollados y en desarrollo como el nuestro, y otras brechas que se dan entre la educación privada y la pública en Colombia, la educación en sectores urbanos contra los rurales, que es el caso nuestro entonces nos encontramos en una situación compleja, por tal razón se hace imperativo formular un plan institucional TIC que con los recursos disponibles, la gestión y el talento humano disponible se logren obtener competencias y aptitudes que permitan a nuestros educandos ser competitivos, creativos, emprendedores y puedan mejorar la calidad de vida de sus familias y comunidades.

CONTEXTO / DIAGNOSTICO TIC

SEDE	ESTUDANTES	EQUIPOS PC	CONECTIVIDAD	NECESIDAD
PRINCIPAL	105	5	Si	20 computadores portátiles
BLONAY	7	4	No	Conectividad
EL CANEY	23	5	Si	5 computadores portátiles
COLORADA	15	4	Si	5 computadores portátiles
GENERAL PAEZ	7	0	No	5 computadores portátiles 1 videobeam
LOBATICA	19	0	No	10 computadores portátiles
URENGUE RUJAS	11	5	No	Conectividad
Fecha diagnóstico y corte simat estudiantes 26/noviembre/2022				



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA VICTORIA – CHINACOTA
DANE 25412000098



Las siete (7) sedes que conforman el centro educativo se encuentran en la zona rural del municipio de Chinácota, lo cual hace difícil el acceso a conectividad e internet, no existe proveedor de internet en ninguna de las sedes por cable o redes físicas de interconexión, las opciones para acceder a internet:

- Satelital
- Antenas y redes de empresas de telecomunicaciones - celular

Se cuenta con doce (12) docentes distribuidos en las sedes que conforman el centro educativo, docentes con nombramiento oficial por parte de la SED Norte de Santander, y rango de edades superior a los 45 años. Se hace necesario capacitación y formación de los docentes en:

- Manejo Software office de Microsoft: Word – Excel – power point
- Mantenimiento hardware y optimización software
- Manejo de plataformas y software educativos
- Clases con manejo de TICs

OBJETIVOS

- **GENERAL:** Apropiación por parte los miembros de la comunidad educativa en el uso y aprovechamiento de las tecnologías, que incidan en el mejoramiento académico de los estudiantes y la calidad de vida de los miembros de la comunidad.
- **ESPECIFICOS:** Gestionar y adquirir elementos tecnológicos para las sedes educativas. Repotenciar y mantener los elementos tecnológicos existentes. Capacitar y formar a la planta docente en plataformas y programas incorporando a la práctica pedagógica, de preparación, evaluación y seguimiento del aprendizaje. Practicas pedagógicas con la incorporación de las TIC.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA VICTORIA – CHINACOTA
DANE 25412000098



PLAN DE ACCION

#	Actividad	Plazo	Responsables
1	Inventario y revisión estado de los elementos tecnológicos	20/01/2023	Docentes de las sedes Directivo docente
2	Identificación de necesidades en materia de formación a docentes en TICs	20/01/2023	Docentes de las sedes Directivo docente
3	Identificación elementos tecnológicos realizar mantenimiento y repotenciación	10/02/2023	Docentes de las sedes Directivo docente
4	Solicitud cotización elaboración presupuesto para mantenimientos y repotenciación equipos – supeditado a giro gratuidad	31/03/2023	Directivo docente
5	Presentación de necesidades o proyectos a alcaldía, SED y MEN	31/03/2023	Directivo docente
6	Identificación de plataformas y software aplicable y pertinente a la práctica pedagógica	31/03/2023	Docentes de las sedes Directivo docente
7	Formulación planes de formación docente	31/03/2023	Docentes de las sedes Directivo docente
8	Creación formato y/o instrumento seguimiento y retroalimentación a las actividades del plan de acción	31/03/2023	Directivo docente
9	Formulación ajustes a prácticas pedagógicas incorporando TICs	09/06/2023	Docentes de las sedes Directivo docente
10	Destinación recursos propios – gratuidad 2024 adquisición y mantenimiento equipos	17/011/2023	Directivo docente Consejo directivo

SEGUIMIENTO y RETROALIMENTACION

#	Actividad	Plazo	Responsables
1	Revisión avance de cada una de las actividades propuestas	Bimestral 2023	Docentes de las sedes Directivo docente
2	Reformulación e identificación de nuevas actividades, para avanzar en el proyecto e implementación calendario 2023	09/06/2023	Docentes de las sedes Directivo docente