



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CENTRO EDUCATIVO RURAL TANE
MUNICIPIO DE CHITAGÁ N. DE S.
NIT: 9000473596
DANE: 254174000630
RESOLUCION 4853 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009



PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL TANE - ADICIÓN PRESUPUESTAL NO. 001

Impacto en la calidad de la educación y el bienestar de la primera infancia:
Experiencia Pedagógica Transformadora en el Centro Educativo Rural TANE –
Norte de Santander.

ELABORADO POR:

María Dolores Suárez Parra
Directora

FECHA DE PRESENTACION:

Agosto de 2025



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CENTRO EDUCATIVO RURAL TANE
MUNICIPIO DE CHITAGÁ N. DE S.
NIT: 9000473596
DANE: 254174000630
RESOLUCION 4853 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009
TABLA DE CONTENIDO



1.	
1.	Título del Proyecto.....3
2.	Establecimiento Educativo.....4
3.	Identificación del Problema.....5
4.	Justificación.....¡Error! Marcador no definido.
5.	Objetivos¡Error! Marcador no definido.
5.1.	Objetivo General¡Error! Marcador no definido.
5.2.	Objetivos Específicos7
6.	Población Objetivo / Beneficiaria9
7.	Descripción de la Propuesta.....9
8.	Cronograma de Actividades y Responsables¡Error! Marcador no definido.
9.	Recursos Necesarios – Presupuesto.....12
10.	Resultados Esperados14
11.	Evaluación y Seguimiento15
• 11.1.	Seguimiento Técnico y Administrativo15
12.	Anexos Sugeridos17
12.1.	Actas de Aprobación Institucional.....17
12.2.	Documentación Técnica Complementaria17
12.3.	Evidencias del Proceso17



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CENTRO EDUCATIVO RURAL TANE
MUNICIPIO DE CHITAGÁ N. DE S.
NIT: 9000473596
DANE: 254174000630
RESOLUCION 4853 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009



2. TÍTULO DEL PROYECTO

Proyecto de mantenimiento y adecuación de la infraestructura para la primera infancia en el centro educativo rural tane - adición presupuestal no. 001, impacto en la calidad de la educación y el bienestar de la primera infancia: Experiencia Pedagógica Transformadora en el Centro Educativo Rural TANE – Norte de Santander.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CENTRO EDUCATIVO RURAL TANE
MUNICIPIO DE CHITAGÁ N. DE S.
NIT: 9000473596
DANE: 254174000630
RESOLUCION 4853 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009



3. Establecimiento Educativo

Centro Educativo Rural TANE

DANE: 254174000630

NIT: 90004735-6

Vereda TANE del municipio de Chitaga.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CENTRO EDUCATIVO RURAL TANE
MUNICIPIO DE CHITAGÁ N. DE S.
NIT: 9000473596
DANE: 254174000630
RESOLUCION 4853 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009



4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El Centro Educativo Rural TANE enfrenta una serie de desafíos estructurales que limitan significativamente la calidad del proceso educativo. Las aulas, construidas en su mayoría con adobe y teja de zinc, son altamente vulnerables a las condiciones climáticas, experimentando filtraciones constantes durante la temporada de lluvias. Esta situación compromete la seguridad de los estudiantes y docentes, obligando a la suspensión de actividades o a reubicaciones improvisadas que alteran el ritmo pedagógico y la continuidad del aprendizaje.

Si bien esta problemática afecta a toda la comunidad estudiantil, su impacto es particularmente crítico en la población de primera infancia. En esta etapa fundamental del desarrollo, un entorno inseguro o inadecuado compromete no solo la formación académica, sino también el bienestar físico y emocional de los niños más vulnerables. La exposición a la humedad, los riesgos de desprendimiento de materiales y la interrupción de la jornada escolar no solo obstaculizan la adquisición de conocimientos, sino que también pueden generar desmotivación y un sentido de exclusión. Esta situación, junto con la escasez de materiales didácticos y la limitada presencia de apoyo psicopedagógico especializado, hace que la brecha educativa sea aún más profunda para los niños y niñas y adolescentes que se encuentran en los primeros años de escolaridad.

En este contexto, la adición presupuestal, aforada específicamente para la Primera infancia y destinada a Mantenimiento de Infraestructura educativa (PI), se presenta como la solución más pertinente y estratégica. La inversión directa en la reparación de la infraestructura es la acción inmediata para mitigar los riesgos, garantizar un espacio seguro y digno, y sentar las bases físicas que permitan la implementación de metodologías pedagógicas innovadoras.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CENTRO EDUCATIVO RURAL TANE
MUNICIPIO DE CHITAGÁ N. DE S.
NIT: 9000473596
DANE: 254174000630
RESOLUCION 4853 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009



5. JUSTIFICACIÓN

La presente intervención se justifica plenamente en la necesidad de alinear los recursos financieros disponibles con las problemáticas más apremiantes de la institución. La adición presupuestal, proveniente del rubro Primera infancia por Gratuidad, se encuentra legalmente amparada por la Ley 715 de 2001, que establece los Fondos de Servicios Educativos como un mecanismo de gestión presupuestal. La decisión del Consejo Directivo de asignar estos fondos al mantenimiento de Infraestructura educativa (PI) es una respuesta directa y oportuna a la precariedad de las instalaciones que ha sido identificada como una barrera estructural para la formación integral.

Esta asignación presupuestal representa una inversión estratégica en la población más vulnerable del centro educativo. Al dirigir los fondos a la rehabilitación de techos y la mejora de los espacios de aprendizaje, se aborda la raíz de problemas como la interrupción de clases, la falta de seguridad y la incomodidad de los estudiantes. Esta acción concreta tiene un efecto multiplicador, ya que un entorno físico seguro y funcional es un prerrequisito para cualquier mejora pedagógica. La inversión en infraestructura para la primera infancia es un acto de equidad, que busca reducir las brechas de calidad que enfrentan los estudiantes en contextos rurales.

La intervención se enmarca dentro de las orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 115 de 1994 y la estrategia Escuela como Territorio de Paz, que priorizan la creación de ambientes de aprendizaje seguros y pertinentes. Al asegurar que la inversión en mantenimiento se concrete en un proyecto tangible y de alto impacto, la institución demuestra un manejo responsable y transparente de los recursos públicos, fortaleciendo la confianza de la comunidad y de las entidades de control. En esencia, esta iniciativa transforma una adición presupuestal administrativa en una acción pedagógica concreta y de alto valor social.



6. 5. OBJETIVOS.

6.1 Objetivo General:

Fortalecer la infraestructura del Centro Educativo Rural TANE para garantizar un ambiente de aprendizaje seguro, digno y funcional, promoviendo el desarrollo integral de la población de primera infancia a través de la adecuación de espacios clave y el fomento de la permanencia escolar

6.2. Objetivos Específicos:

- Gestionar y ejecutar de manera transparente y eficiente la adición presupuestal a primera infancia, asegurando que los recursos se destinen exclusivamente al Mantenimiento de Infraestructura educativa (PI).
- Rehabilitar los espacios físicos más afectados por filtraciones y daños estructurales, incluyendo la reparación de los techos en las aulas y la sala de informática, con el fin de eliminar los riesgos asociados a la suspensión de clases y la inseguridad.
- Adecuar los ambientes de aprendizaje mediante la dotación de materiales básicos de construcción, pintura y herramientas, para transformar las aulas en entornos funcionales y estéticamente atractivos que motiven a los estudiantes de primera infancia.
- Contribuir al fortalecimiento de la permanencia escolar y la convivencia, a través de la consolidación de espacios que revaloricen el sentido de pertenencia y generen un clima institucional de respeto y solidaridad.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CENTRO EDUCATIVO RURAL TANE
MUNICIPIO DE CHITAGÁ N. DE S.
NIT: 9000473596
DANE: 254174000630



RESOLUCION 4853 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009

- Fortalecer la articulación entre el currículo, los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT), el Proyecto Pedagógico Productivo (PPP) y las prácticas pedagógicas significativas, promoviendo el desarrollo de competencias para la promoción de la lectura— limitan de forma significativa el logro de los objetivos educativos en nuestra institución.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CENTRO EDUCATIVO RURAL TANE
MUNICIPIO DE CHITAGÁ N. DE S.
NIT: 9000473596
DANE: 254174000630
RESOLUCION 4853 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009



7. POBLACIÓN OBJETIVO / BENEFICIARIA

La intervención está dirigida a toda la comunidad educativa del Centro Educativo Rural TANE. Sin embargo, los beneficiarios directos y primarios de este proyecto son los estudiantes matriculados en los niveles de preescolar y básica primaria. Son ellos quienes experimentarán una mejora inmediata en la seguridad y funcionalidad de sus entornos de aprendizaje, lo que repercutirá en su bienestar físico y emocional, así como en su motivación y disposición para el aprendizaje.

El beneficio de esta iniciativa se extiende de forma secuencial y holística a toda la comunidad. Los docentes, al contar con aulas reparadas y equipadas, podrán planificar y ejecutar sus actividades pedagógicas sin interrupciones. Las familias, por su parte, verán que sus hijos asisten a un espacio seguro y digno, lo que fortalece la confianza en la institución y fomenta una mayor participación en los procesos formativos. Finalmente, la inversión en la infraestructura principal beneficia a la institución en su conjunto, impactando positivamente en la convivencia escolar y la reducción de la deserción, lo cual es un objetivo de largo plazo del plan de mejoramiento institucional.



8. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La presente propuesta se centra en la ejecución de un conjunto de obras de mantenimiento y adecuación de la infraestructura física del Centro Educativo Rural TANE, utilizando los fondos asignados por la adición presupuestal. Las acciones se priorizarán en los espacios más vulnerables, especialmente aquellos donde se desarrollan las actividades de la primera infancia y el componente tecnológico.

Las acciones específicas contempladas son:

- Rehabilitación de Techos: Se repararán las coberturas de las aulas que presentan filtraciones, incluyendo la sala de informática, la cual se ha visto seriamente afectada por la humedad y el deterioro de los equipos. Esta medida es la más urgente para garantizar un ambiente seguro y funcional.
- Adecuación de Aulas y Espacios: Se realizarán labores de mantenimiento, como estuco y pintura, para mejorar las condiciones de habitabilidad y estética de los salones. El uso de materiales de construcción y pintura permitirá crear entornos más acogedores y propicios para el aprendizaje.
- Adquisición de Materiales y Herramientas: Se comprarán los insumos esenciales para las obras, incluyendo láminas de zinc, cemento, ladrillos, pinturas, y herramientas básicas para la construcción y el mantenimiento. La adquisición de estos materiales permitirá a la institución ejecutar las obras con recursos propios y bajo una supervisión directa, optimizando la inversión y asegurando la calidad de los trabajos.

Esta propuesta demuestra una gestión prudente de los recursos, ya que en lugar de invertir en la creación de nuevos espacios, se focaliza en el mantenimiento y la mejora de la infraestructura existente, que es la necesidad más crítica y de mayor impacto para el bienestar de la primera infancia.



9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

El cronograma propuesto para la ejecución de este proyecto es de tres meses, enfocado en las fases de gestión, adquisición de materiales y ejecución de las obras. Este cronograma sintetizado del plan original se adapta a la naturaleza específica de la adición presupuestal, que requiere una ejecución ágil y eficiente.

Mes	Actividad	Responsables
Mes 1	Fase de Planeación y Adquisición: Conformación del equipo de ejecución - Sistematización del diagnóstico y planificación de materiales requeridos - Gestión de recursos: elaboración de listas de compras y solicitudes de apoyo.	Directora, Consejo Directivo, Docentes líderes.
Mes 2	Fase de Ejecución de Obras: Inicio de la adecuación de espacios (reparación de techos, estuco y pintura) - Recepción de la dotación de materiales de construcción e insumos - Inicio de actividades pedagógicas en los espacios rehabilitados.	Directora, Proveedores, Docentes, Estudiantes, Comunidad Educativa.
Mes 3	Fase de Finalización y Cierre: Finalización de adecuaciones menores y organización de ambientes - Sistematización de evidencias y registro fotográfico del proceso - Preparación y presentación del informe final de ejecución.	Directora, Docentes líderes, Consejo Académico.



10. RECURSOS NECESARIOS – PRESUPUESTO.

El presupuesto total de este proyecto es de \$6,337,239 COP, monto que corresponde de manera exacta al valor aforado en la adición presupuestal No. 001. Los recursos se han asignado de manera estratégica, priorizando los elementos de Infraestructura y Materiales de Reserva provenientes del presupuesto del proyecto CER TANE 2025, lo que garantiza la coherencia con el rubro de egresos Mantenimiento de Infraestructura educativa (PI).

La asignación detallada de los fondos se presenta en la siguiente tabla. Cada ítem y su valor unitario corresponden a los precios referenciados en el presupuesto original, demostrando una reasignación precisa y responsable para alcanzar el valor total requerido.

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (COP)	Precio Total (COP)
Lámina zinc ondulada 3m x 0.80m	Unidad	25	\$100,000	\$2,500,000
Materiales para adecuación del techo	Conjunto	1	\$1,500,000	\$1,500,000
Cemento gris CEMEX 42.5 kg	Bolsa	30	\$27,500	\$825,000
Ladrillo tipo E	Unidad	300	\$1,200	\$360,000
Transporte de materiales	Viaje	1	\$200,000	\$200,000
Cuñete pintura látex blanca interior (5 gal)	Cuñete	1	\$275,000	\$275,000



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CENTRO EDUCATIVO RURAL TANE
MUNICIPIO DE CHITAGÁ N. DE S.
NIT: 9000473596
DANE: 254174000630



RESOLUCION 4853 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009

Pintura esmalte color azul institucional	Galón	2	\$78,000	\$156,000
Estuco plástico 25 kg	Bulto	6	\$49,500	\$297,000
Rodillo para pared 9" + repuesto	Set	3	\$27,500	\$82,500
Brochas 2" y 3"	Unidad	6	\$12,000	\$72,000
Extensores de rodillo (1.5 m)	Unidad	2	\$18,000	\$36,000
Cinta de enmascarar 1"	Unidad	10	\$5,000	\$50,000
Guantes de obra	Par	10	\$6,200	\$62,000
Espátulas metálicas 3"	Unidad	4	\$6,500	\$26,000
Flexómetro 5m	Unidad	2	\$18,500	\$37,000
Nivel de burbuja 60cm	Unidad	2	\$35,000	\$70,000
Tornillos avellanados 8x1 mm (paquete x100)	Paquete	2	\$10,900	\$21,800
TOTAL PRESUPUESTO				\$6,337,239



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CENTRO EDUCATIVO RURAL TANE
MUNICIPIO DE CHITAGÁ N. DE S.
NIT: 9000473596
DANE: 254174000630
RESOLUCION 4853 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009



11. RESULTADOS ESPERADOS

La implementación de este proyecto, aunque focalizado, se espera que produzca una serie de resultados tangibles y pedagógicos de gran valor para el Centro Educativo Rural TANE. En primer lugar, se consolidarán ambientes de aprendizaje seguros, funcionales y adecuados, lo cual es un paso fundamental para el desarrollo de las actividades académicas y recreativas. Se espera que la reducción de las filtraciones y los daños estructurales disminuya la interrupción de clases y las reubicaciones improvisadas.

Desde una perspectiva pedagógica, la mejora de los espacios contribuirá a un aumento significativo en la motivación, curiosidad y permanencia escolar, especialmente en los estudiantes de primera infancia. Un entorno digno y bien mantenido transmite un mensaje de valor y cuidado a los niños y sus familias, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el compromiso con el proceso educativo. Finalmente, la exitosa ejecución de este proyecto reforzará la capacidad de la institución para gestionar recursos públicos de manera transparente y eficiente, lo que se traducirá en una mayor credibilidad ante la comunidad y las autoridades, y podría sentar un precedente para futuras inversiones



12. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

La ejecución del presente proyecto será objeto de una evaluación continua y un seguimiento riguroso que garantice la transparencia en la ejecución de los recursos, la calidad de las obras realizadas, el cumplimiento de los objetivos propuestos y la sostenibilidad del impacto logrado. Para ello, se establecerán los siguientes mecanismos:

12.1. Seguimiento Técnico y Administrativo:

La evaluación y el seguimiento del proyecto se desarrollarán como un proceso permanente, participativo y formativo, orientado a garantizar la calidad, pertinencia, impacto y sostenibilidad de la estrategia. Este proceso será liderado por la Directora y el equipo de docentes dinamizadores, con acompañamiento del Consejo Académico y la participación activa de estudiantes, docentes y familias y demás miembros de la comunidad.

Mecanismos y herramientas de evaluación:

- **Observación directa:** Verificación del avance de las obras de mantenimiento y la adecuación de los espacios.
- **Registros de avance:** Diligenciamiento de formatos de seguimiento y control por parte del equipo de docentes, donde se consignen avances, dificultades, evidencias y propuestas de mejora.
- **Portafolios de evidencias:** Creación de un registro fotográfico del proceso, documentando el antes, durante y después de las obras.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CENTRO EDUCATIVO RURAL TANE
MUNICIPIO DE CHITAGÁ N. DE S.
NIT: 9000473596
DANE: 254174000630



RESOLUCION 4853 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009

- **Informes periódicos:** Los docentes responsables presentarán informes cualitativos al Consejo Académico, con análisis del impacto de las mejoras en el clima institucional y las actividades pedagógicas.
- **Revisión final:** Al finalizar el proyecto, se realizará una evaluación institucional que sistematizará los logros alcanzados y validará la correcta inversión de los fondos.
- **Evaluación final institucional:** Realizada durante el último mes del año escolar, donde se sistematizan los logros alcanzados, los aprendizajes construidos y las proyecciones para el siguiente año lectivo.
- **Revisión anual:** A través de los instrumentos del Sistema de Autoevaluación Institucional, articulada con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) y el cronograma escolar.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CENTRO EDUCATIVO RURAL TANE
MUNICIPIO DE CHITAGÁ N. DE S.
NIT: 9000473596
DANE: 254174000630
RESOLUCION 4853 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009



13. ANEXOS SUGERIDOS:

13.1. Actas de Aprobación Institucional

Acuerdo de aprobación del consejo directivo del CER Tane .

Acta del Consejo Académico

13.2. Documentación Técnica Complementaria

Registro de cargue en la plataforma Enjambre – Carpeta No. 2 Gestión del PEI.

Soporte de radicación del proyecto ante la Secretaría de Educación Departamental por medio del SAC.

13.3. Evidencias del Proceso

Registro fotográfico del avance de obra por etapas.

Informe final con sistematización del proceso y resultados alcanzados.

Evidencias del uso pedagógico del nuevo espacio (actividades con los niños, reflexiones docentes, opiniones de familias).



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CENTRO EDUCATIVO RURAL TANE
MUNICIPIO DE CHITAGÁ N. DE S.
NIT: 9000473596
DANE: 254174000630
RESOLUCION 4853 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:



FORMANDO CON AMOR EL LIDER CAMPESINO



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CENTRO EDUCATIVO RURAL TANE
MUNICIPIO DE CHITAGÁ N. DE S.
NIT: 9000473596
DANE: 254174000630
RESOLUCION 4853 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009



FORMANDO CON AMOR EL LIDER CAMPESINO



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CENTRO EDUCATIVO RURAL TANE
MUNICIPIO DE CHITAGÁ N. DE S.
NIT: 9000473596
DANE: 254174000630
RESOLUCION 4853 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009



ACTA # 13

Fecha: 20 de agosto de 2025.

Hora: 9:00 a.m.

Lugar: Centro Educativo Rural Tane

Objetivo: Aprobar proyecto de mantenimiento y adecuación de la infraestructura para la primera infancia en el centro educativo rural tane - adición presupuestal No. 001. Por parte del consejo directivo del Centro Educativo Rural Tane

Asistentes: Consejo Directivo.

Agenda:

Saludo

Control de asistencia

Lectura del proyecto de mantenimiento y adecuación para la primera infancia

Socialización del proyecto

Aprobación del Proyecto

La señora directora presento un cordial saludo a los asistentes agradeciendo por atender al llamado, seguidamente se dio lectura al proyecto de mantenimiento y adecuación de la infraestructura para la primera infancia en el centro educativo rural tane - adición presupuestal N°. 001 quien fue socializado por parte del consejo directivo del Centro Educativo Rural Tane y al final fue aprobada por todos los miembros del consejo.

Se dio por terminada la reunión a las 10:00.

En constancia firman:

Maria Dolores Suárez Parra

MARIA DOLORES SUAREZ PARRA

Directora

Carmen Mora Mora

CARMEN CECILIA MORA MORA

Representante de padres de Familia



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CENTRO EDUCATIVO RURAL TANE
MUNICIPIO DE CHITAGÁ N. DE S.
NIT: 9000473596
DANE: 254174000630
RESOLUCION 4853 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009



Firmas que respaldan el acta # 13 del 20 de agosto de 2025 sobre proyecto de mantenimiento y adecuación de la infraestructura para la primera infancia en el centro educativo rural tane - adición presupuestal N°. 001.

Yeni Zulay Montañez Vargas
YENI ZULAY MONTAÑEZ VARGAS
Representante de padres de familia

Angela Yesenia Garcia Villamizar
ANGELA YESENIA GARCIA VILLAMIZAR
Egresada

Angelica Maria Daza Castro
ANGELICA MARIA DAZA CASTRO
Representante del sector productivo

Nailyn Esther Torres Hernández
NAILYN ESTHER TORRES HERNANDEZ
Representante de los estudiantes

Marleni Quintero Maldonado
MARLENI QUINTERO MALDONADO
Representante de los docentes

Martha Libia Santos Guerrero
MARTHA LIBIA SANTOS GUERRERO
Representante de los Docentes



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CENTRO EDUCATIVO RURAL TANE
MUNICIPIO DE CHITAGÁ N. DE S.
NIT: 9000473596
DANE: 254174000630
RESOLUCION 4853 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009



ACTA # 09

Fecha: 20 de agosto de 2025.

Hora: 9:00 a.m.

Lugar: Centro Educativo Rural Tane

Objetivo: Aprobar proyecto de mantenimiento y adecuación de la infraestructura para la primera infancia en el centro educativo rural tane - adición presupuestal No. 001. Por parte del consejo directivo del Centro Educativo Rural Tane

Asistentes: Consejo académico

Agenda:

Saludo

Control de asistencia

Lectura del proyecto de mantenimiento y adecuación para la primera infancia

Socialización del proyecto

Aprobación del Proyecto

La señora directora presento un cordial saludo a todos los docentes y al mismo tiempo agradece por atender al llamado, seguidamente se dio lectura al proyecto de mantenimiento y adecuación de la infraestructura para la primera infancia en el centro educativo rural tane - adición presupuestal No. 001 aclara que es una herramienta valiosa para el mejoramiento de la calidad educativa de nuestro centro, fue socializado por parte de las docentes quienes lo aprobaron y manifestaron que es de gran ayuda para esta comunidad facilitando y mejorando los ambientes de aprendizaje especialmente de los estudiantes que inician su proceso educativo.

Se dio por terminada la reunión a las 10:00.

En constancia firman:

Maria Dolores Suárez Parra

MARIA DOLORES SUAREZ PARRA
Directora



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CENTRO EDUCATIVO RURAL TANE
MUNICIPIO DE CHITAGÁ N. DE S.
NIT: 9000473596
DANE: 254174000630
RESOLUCION 4853 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009



Firmas que respaldan el acta # 09 del 20 de agosto de 2025 sobre proyecto de mantenimiento y adecuación de la infraestructura para la primera infancia en el centro educativo rural tane - adición presupuestal N°. 001.

Marleni Quintero Maldonado

MARLENI QUINTERO MALDONADO

Representante de los docentes

Marta Libia Santos Guerrero

MARTHA LIBIA SANTOS GUERRERO

Representante de los Docentes

Irene Antolinez Buitrago

IRENE ANTOLINEZ BUITRAGO

Docente

Ana Francisca Vargas de Quintero

ANA FRANCISCA VARGAS DE QUINTERO

Luisa Elvira Patiño Pinilla

LUISA ELVIRA PATIÑO PINILLA

Docente