



PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN

5° SEMANA DESARROLLO INSTITUCIONAL AÑO 2025

ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHAS	
		INICIO	FINAL
❖ Ajustes al Proyecto Educativo Institucional teniendo en cuenta orientaciones de la Secretaría de Educación departamental y documentos anexos.	Coordinadores de los equipos de gestión	7/01/2025	10/01/2025
❖ Realizar las modificaciones al Manual de Convivencia Escolar y socialización en asamblea general de docentes	Rector y coordinadores equipos de gestión	08/01/2025	10/01/2025
❖ Adaptaciones al Sistema de Evaluación de los Estudiantes y puesta en conocimiento a los docentes rurales y urbanos.	Coordinadores equipo de gestión	09/01/2025	10/01/2025
❖ Revisión de la evaluación Institucional 2024 estableciendo las oportunidades y debilidades encontradas.	Equipo de calidad institucional	07/01/2025	08/01/2025
❖ Elaboración del Plan de Mejoramiento teniendo en cuenta resultados ICFES 2024 y la autoevaluación institucional.	Equipo de calidad institucional	13/01/2025	14/01/2025
❖ Inicio del proceso de La evaluación de desempeño laboral de los docentes del Decreto 1278.	Rector Docentes decreto 1278	08/01/2025	08/01/2025
❖ Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional de la vigencia 2024.	Equipo de calidad institucional	16/01/2025	17/01/2025
❖ Elaboración del formato Eficiencia interna: aprobados, reprobados trasladados en cada una de las sedes escolares.	Rector Docentes sedes rurales	16/01/2025	16/01/2025
❖ Acuerdos sobre la alianza familia-escuela. Elaboración formato participación Escuela de Padres.	Rector -docentes	17/01/2025	17/01/2025



❖ Elaborar el plan para la prevención de todo tipo de violencia contra niñas niños, jóvenes y adolescentes.	Comité de convivencia escolar	16/01/2025	16/01/2025
❖ Ajustes a los proyectos pedagógicos transversales teniendo en cuenta el documento orientador “aprender a vivir juntos”	Lideres PPT	17/01/2025	17/05/2025
❖ Socialización ajustes institucionales	Rector y equipo de calidad	permanente	permanente
❖ Presentación del informe ejecutivo de las actividades realizadas durante las dos semanas de desarrollo institucional.	Coordinadores equipos de gestión	17/01/2025	17/01/2025
❖ Organización de las carpetas institucionales en la plataforma ENJAMBRE	Rector	31/01/2025	08/04/2025
❖ Proceso de rendición de cuentas vigencia 2024	Rector, pagadora. Docentes	30/01/2025	28/02/2025

Elaboró. **GERSON VERA SALCEDO**

RECTOR