

INFORME DE INVERSION RECURSOS FOME MODELO TRANSFERENCIA

MUNICIPIO	CHINACOTA
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	CER ISCALA SUR
SEDE EDUCATIVA	CHITACOMAR
No DE RESOLUCION DE ASIGNACION DE RECURSOS FOME	000323 del 8 de Septiembre de 2021
VALOR ASIGNADO FOME	\$450.000
VALOR APOORTE DEL ESTABLECIMIENTO (si aplica)	No aplica
VALOR APOORTE COMUNIDAD (Si aplica)	Mano de obra
VALOR ALCALDÍA (Si aplica)	No aplica

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Especificar qué actividades y cantidades se realizaron de acuerdo a lo aprobado por la Secretaría de Educativa

En Aulas

Baterías Sanitarias

Instalación de accesorios para los lavamanos y baños en la sede.

Comedor Escolar

Otros


OBSERVACIONES:

¡IMPORTANTE!

Anexar registro fotográfico del antes, en ejecución y terminación de la obra

Nota:

- Anexar el oficio de aprobación de cambio de actividades, el cual aplica para los establecimientos que solicitaron cambio de actividades, con respecto al presupuesto y/o diagnóstico inicialmente aprobado.
- El presente formato se debe diligenciar por cada sede beneficiada con recursos FOME



Laura Jacinta Cruz
Directora CER Iscala Sur

RECURSOS APROBADO POR LA SED:

FORMATO DE APROBACION TECNICA PARA TRASFERENCIAS EDUCATIVAS CON RECURSOS FOME						 Gobernación de Norte de Santander Secretaría de Educación
MUNICIPIO:			CHINACOTA			
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO:			C.E.R. ISCALA SUR			
SEDE EDUCATIVA FOCALIZADA:			CHITACOMAR			
No	ACTIVIDAD O MATERIALES	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL 1/2 "	UND	6	\$ 25.000	\$ 150.000,00	
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA INODORO	UND	6	\$ 50.000	\$ 300.000,00	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
VALOR MANO DE OBRA SI APLICA						
VALOR TOTAL APROBADO PARALA TRANFERENCIA					\$ 450.000,00	
TIEMPO DE EJECUCION:			1 SEMANA			


NOTA: Anexar registro fotografico


Arq. SERGIO RODRIGUEZ PEÑARANDA
PROFESIONAL CONTRATADO
Area de Planeación

Fotos de antes de la obra



Fotos del proceso de ejecución



Fotos de la obra terminada

