



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARCOS GARCIA CARRILLO”

La Donjuana- Municipio de Bochalema de Norte de Santander  
Aprobación de estudios según Resolución N° 005921 del 25 de octubre de 2022  
Registro de firmas en la secretaria de Educación del Departamento Libro 6 Folio 228  
NIT 890502670-9 DANE 254099000289

PROYECTO DE ADECUACION DE BAÑOS SOBRE SALON EXISTENTE CON  
EL FIN DE MEJORAR EL AMBIENTE ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL  
GRADO TRANSICION-NIVEL PREESCOLAR DE LA ESCUELA INTEGRADA LA  
DONJUANA

INSTITUCION EDUCATIVA MARCOS GARCIA CARRILLO  
LA DONJUANA, MUNICIPIO DE BOCHALEMA  
MAYO DE 2025

DIRECCION COLEGIO: K 109-10 Barrio MARGACAR La Donjuana-Bochalema  
TELEFONOS: 3102368989 –Sede Principal- Bachillerato/ 3102379643- Sede Primaria  
E-MAIL: comunicacionescolegiomargacar@gmail.com



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARCOS GARCIA CARRILLO”

La Donjuana- Municipio de Bochalema de Norte de Santander  
Aprobación de estudios según Resolución N° 005921 del 25 de octubre de 2022  
Registro de firmas en la secretaría de Educación del Departamento Libro 6 Folio 228  
NIT 890502670-9 DANE 254099000289

## 1. TÍTULO:

PROYECTO DE ADECUACION DE BAÑOS SOBRE SALON EXISTENTE CON EL FIN DE MEJORAR EL AMBIENTE ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL GRADO TRANSICION-NIVEL PREESCOLAR DE LA ESCUELA INTEGRADA LA DONJUANA

## 2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.

La institución educativa **MARCOS GARCIA CARRILLO**, cuenta con dos plantas en cuanto infraestructura donde funcionan la secundaria y media llamada sede principal y la sede de primaria donde se imparte educación de preescolar y los grados de primero a quinto.

La sede primaria se divide entre preescolar y básica primaria. Partiendo desde preescolar que no cuenta con una batería sanitaria acorde para niños y niñas de las edades de tres a cinco años, que a su vez no cumple con los lineamientos y estándares técnicos de calidad.

## 3. JUSTIFICACIÓN.

El proyecto pretende brindar mayor capacidad del servicio higiénico ofertado para los niños y niñas pequeños, de esa manera se asegura que ellos podrán acceder sin problema alguno al espacio sanitario acorde a sus necesidades y requerimientos.

Por lo anterior expuesto, se requiere la ADECUACIÓN DE BAÑOS SOBRE SALÓN EXISTENTE que mejora la infraestructura sanitaria del grado preescolar, necesaria para mejorar la salud de los niños y niñas y asegurar su acceso a un espacio digno.

## 4. OBJETIVO GENERAL



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARCOS GARCIA CARRILLO”

La Donjuana- Municipio de Bochalema de Norte de Santander

Aprobación de estudios según Resolución N° 005921 del 25 de octubre de 2022  
Registro de firmas en la secretaría de Educación del Departamento Libro 6 Folio 228  
NIT 890502670-9 DANE 254099000289

Adecuar una batería sanitaria con el fin de mejorar el ambiente escolar y de salubridad de los niños y niñas del grado preescolar de la institución educativa **MARCOS GARCIA CARRILLO**, sede primaria.

### 4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Mejorar las condiciones sanitarias para el beneficio de niñas y niños de primera infancia.
- ✓ Favorecer una mejor higiene y salud para los estudiantes de preescolar para evitar enfermedades.
- ✓ Dotar de instalaciones sanitarias infantiles de mobiliario adaptados y adecuados para las diferentes edades y sexos.

### 5. POBLACIÓN OBJETIVO/ BENEFICIARIA.

Los beneficiarios directos son los estudiantes del grado preescolar, 23 estudiantes, 9 niños y 14 niñas matriculadas en el año lectivo 2025 y a un futuro niños y niñas de edades entre tres y cinco años.

### 6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.

Este proyecto tiende a beneficiar a una población estudiantil aproximadamente entre 80 a 90 estudiantes a futuro, con edades que oscilan entre tres y cinco años de edad, al igual la batería sanitaria contará con cinco cubículos internamente, cuatro baterías sanitarias, un área de ducha, un mesón para instalar dos lavamanos a la altura de los estudiantes de este grado, un área de limpieza (lavar traperos).

La infraestructura será construía con materiales, como: ladrillo obra vista al exterior y al interior pañete, cemento, arena, cerámica blanca puertas en acero blanca la batería sanitaria contará con buena ventilación.



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARCOS GARCIA CARRILLO”

La Donjuana- Municipio de Bochalema de Norte de Santander  
 Aprobación de estudios según Resolución N° 005921 del 25 de octubre de 2022  
 Registro de firmas en la secretaria de Educación del Departamento Libro 6 Folio 228  
 NIT 890502670-9 DANE 254099000289

### 7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	SEMANAS								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Elaboración del proyecto	■								
Presentación del proyecto									
Aprobación del consejo directivo									
Argar a comunidad enjambre									
Radicar al S.A.C									
Solicitud adición presupuestal		■	■						
Planificación y preparación				■					
Adquisición de materiales					■				
Instalación de infraestructura						■	■		
Instalación de equipos y prueba							■	■	
Puesta en marcha y limpieza								■	■
Entrega de obra.									■

### 8. RESPONSABLES

- RECTOR.
- DOCENTES.
- PADRES DE FAMILIA.
- CONTRATISTA DE OBRA.



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARCOS GARCIA CARRILLO”

La Donjuana- Municipio de Bochalema de Norte de Santander  
 Aprobación de estudios según Resolución N° 005921 del 25 de octubre de 2022  
 Registro de firmas en la secretaria de Educación del Departamento Libro 6 Folio 228  
 NIT 890502670-9 DANE 254099000289

## 9. RECURSOS NECESARIOS - PRESUPUESTO.

Para los recursos son los asignados Primera Infancia (Ambientes de aprendizaje), el proyecto esta valorizado por \$12.674.478, distribuidos de la siguiente manera

<b>PROYECTO: ADECUACIONES DE BAÑOS SOBRE SALON EXISTENTE-ESCUELA INTEGRADA LA DONJUANA</b>											
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total						
<b>1. PRELIMINARES Y ADECUACIONES</b>											
1.1	Demolicion de piso existente sobre area a intervenir	m2	9.00	\$ 30,000.00	\$ 270,000.00						
<b>2. CIMENTACION</b>											
2.1	Antepiso de e=0.07m en concreto 17.5MPa TM1"	m2	9.00	\$ 68,800.00	\$ 619,200.00						
2.2	Adecuacion de acceso de baño	und	1.00	\$ 680,000.00							
<b>3. ESTRUCTURA DE CUBIERTA</b>											
3.1	Pintura de estructura metalica existente del área a intervenir (cerchas, y ventana)	und	1.00	\$ 355,285.68	\$ 355,285.68						
<b>4. SISTEMA ARQUITECTONICO</b>											
4.1	Muro en ladrillo de obra limpia	m2	20.00	\$ 134,325.32	\$ 2,686,506.40						
4.2	Pañete de muros en zona de cubiculos de baños (altura=1.20m)	m2	7.00	\$ 32,858.00	\$ 230,006.00						
4.3	Suministro e instalacion de ceramica antirresbalante para pisos	m2	9.00	\$ 78,500.00	\$ 706,500.00						
4.4	Suministro e instalacion de ceramica para pared	m2	7.00	\$ 78,500.00	\$ 549,500.00						
<b>5. INSTALACIONES</b>											
5.1	Instalaciones hidrosanitarias de 6 puntos de agua fria, 7 sanitarias empalmados a red de baños colindantes	und	1.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00						
5.2	Suministro e instalacion de Inodoros infantiles	und	3.00	\$ 790,000.00	\$ 2,370,000.00						
5.3	Suministro e instalacion de lavamanos infantil	und	2.00	\$ 320,000.00	\$ 640,000.00						
<b>6. CARPINTERIA</b>											
6.2	Divisiones metalicas en lamina doblada con puerta para cubiculos de 1.00x.70cm	und	3.00	\$ 420,000.00	\$ 1,260,000.00						
El presente presupuesto de obra incluye los materiales de obra a utilizar en la ejecución total de la construcción, esto implica el transporte y acarreo de los mismos donde hubiera lugar, mano de obra de ejecución y costos para permisos para la misma.					<b>COSTO DIRECTO DE OBRA</b>		\$ 12,186,998				
										<b>COSTOS INDIRECTOS</b>	
					ADMINISTRATIVOS			0.0200			\$ 243,739.96
					IMPREVISTOS			0.0200			\$ 243,739.96
FECHA:	28/05/2025				IMPORTE TOTAL EJECUCION MATERIAL DE OBRA		\$ 12,674,478.00				
Observaciones:			REVISADO								


DIRECCION COLEGIO: K 109-10 Barrio MARGACAR La Donjuana-Bochalema  
 TELEFONOS: 3102368989 –Sede Principal- Bachillerato/ 3102379643- Sede Primaria  
 E-MAIL: comunicacionescolegiomargacar@gmail.com



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARCOS GARCIA CARRILLO”

La Donjuana- Municipio de Bochalema de Norte de Santander

Aprobación de estudios según Resolución N° 005921 del 25 de octubre de 2022  
Registro de firmas en la secretaria de Educación del Departamento Libro 6 Folio 228  
NIT 890502670-9 DANE 254099000289





# INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARCOS GARCIA CARRILLO”

La Donjuana- Municipio de Bochalema de Norte de Santander

Aprobación de estudios según Resolución N° 005921 del 25 de octubre de 2022  
Registro de firmas en la secretaria de Educación del Departamento Libro 6 Folio 228  
NIT 890502670-9 DANE 254099000289



DIRECCION COLEGIO: K 109-10 Barrio MARGACAR La Donjuana-Bochalema  
TELEFONOS: 3102368989 –Sede Principal- Bachillerato/ 3102379643- Sede Primaria  
E-MAIL: comunicacionescolegiomargarcar@gmail.com



## INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARCOS GARCIA CARRILLO”

La Donjuana- Municipio de Bochalema de Norte de Santander

Aprobación de estudios según Resolución N° 005921 del 25 de octubre de 2022  
Registro de firmas en la secretaria de Educación del Departamento Libro 6 Folio 228  
NIT 890502670-9 DANE 254099000289

### **10.RESULTADOS ESPERADOS**

Con este proyecto se busca la ampliación de infraestructura sanitaria para los infantes del grado preescolar. Mejorar las condiciones sanitarias al beneficio de niñas y niños de primera infancia, conseguir una mayor higiene y salud para evitar enfermedades.

### **11. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.**

El proyecto se irá evaluando en cada etapa donde se desarrollan las diferentes actividades y tendrá un seguimiento por cada uno de los responsables del mismo.